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监控施工技术方案

1. 工程的施工技术、施工方法、工艺流程及施工进度计划、工期安排

1.1施工程序

线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资料整理→验收交付使用

1.2主要施工方法

1.2.1系统安装

按照施工技术图的要求，明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置，明确各位置的设备型号和安装尺寸，根据供应商提供的产品样本确定安装要求。

根据安防系统设备供应商提供的技术参数，配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。

根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图纸的要求。配置供电线路和接地装置。

摄像机应安装在监视目标附近，不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米，室外3.50米。

摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标，镜头应避免受强光直射。

摄像机采用75Ω-5同轴视频电缆，云台控制箱与视频矩阵主机之间连线采用2芯屏蔽通讯线缆（RVVP）或3类双绞线。

必须在土建、装修工程结束后，各专业设备安装基本完毕，在整洁的环境中安装摄像机。

从摄像机引出的电缆留有1m的余量，以便不影响摄像机的转动。

摄像机安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，而且不影响附近人员的正常活动。安装高度室内2.5-5m，室外3.5-10m。电梯轿厢内的摄像机安装有顶部，其光轴与电梯厢的两壁、天花板成45度角。

摄像机避免逆光安装。

云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位，其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。

电动云台重量大，支持其的支、吊架安装牢固可靠，并考虑其的转动惯性，在它旋转时不发生抖动现象。

安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩，由于占用天花板上方空间，因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。

解码器安装在离摄像机不远的现场，安装不要明显；若安装在吊顶内，吊顶要有足够的承载能力，并在附近有检修孔。

在监控室内的终端设备，在人力允许的情况下，可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后，将机柜及控制台运入安装。

机架底座与地面固定，安装竖直平稳，垂直偏差不超过3‰；几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不大于3mm，两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m，侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

监控室内电缆理直后从地槽或墙槽引入机架、控制台底部，再引到各设备处。所有电缆成捆绑扎，在电缆两端留适当余量。并标示明显的永久性标记。

1.2.2系统的调试

1）调试准备工作

检查本系统接线、电源、设备就位、接地、测试表格等。

用对线工具检查各种设备、器件之间线路连接正确性，并做好测试记录。

2）单体调试

检查摄像机开通、关断动作，云台操作和防护罩动作的正确性，检查画面分割器切换动作正确性。能够进行独立单项调试的设备、部件的调试、测试在设备安装前进行。如：摄像机的电气性能调试、配合镜头的调整、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放大器的调试等。

开启主机系统，运行系统软件，打印系统运行时各种信息，确认总控室和各分控机房中央设备运行正常。各智能控制键盘操作正确。

3）系统调试

按调试设备的功能或作用和所在部位或区域划分。传输系统的每条线路都进行通、断、短路测试并做标记。遇到50Hz工频干扰，采用在传输线上输入“纵向扼流圈”来消除；当传输本身的质量原因与传输线两端相连的设备输入输出阻抗非75欧姆的传输线特性阻抗不匹配时，会产生高频振荡而严重影响图像质量，需在摄像机的输出端串联几十欧的电阻，或在控制台或监视器上并联75欧姆电阻。

4）系统联调

首先检查供电电源的正确性，然后检查信号线路的连接正确性、极性正确性、对应关系正确性。系统进入工作状态后，把全部摄像机的图像浏览一遍，再逐台对摄像对的上下左右角度、镜头聚焦和光圈仔细调整，若是带云台和变焦镜头的摄像机，还要摇动操作杆，使云台对应地转动，再调节镜头。把摄像机的图像显示在各监视器上，检查监视器的工作状态。把全部摄像机分组显示在所有监视器上，观察图像切换情况。检查录像机时，自动倒带后对操作多画面处理器或控制台自动录像，放像后实现录像带的重放。

1.2.3系统试运行

根据系统软件功能逐项进行功能和系统参数测定，以确认系统运行正确性和可靠性，并做好测试记录。

1.3施工进度计划、工期安排

项目部根据工程施工进度要求制定设备材料进场需求，计划如下表：

1.3.1工程材料采购、进场计划表

	序号 
	系统（材料）名称 
	到货时间 
	进场安装时间 
	备注 

	1
	线槽、线管 
	开工当日 
	开工后x日 
	 

	2
	系统用电缆 
	开工后x天 
	开工后x天 
	 

	3
	安防系统设备 
	开工后x天 
	开工后x天 
	 


1.3.2施工进度计划、工期安排

	序号 
	计划名称 
	工期安排 
	备注 

	1
	线槽、线管铺设 
	开工后x日内完成 
	 

	2
	电缆铺设 
	开工后x天内完成 
	 

	3
	安防系统设备安装调试 
	开工后x天内完成 
	 


2.1安防系统项目组与相关方面的配合

项目部应对本工程弱电专业与其它专业工种的承包方进行协调和配合，力争做好以下几方面的工作：

1）按合同规定提供所需的有关设备和人员，以确保于分工交接点上能与其它承包方满意地配合，并确保负责的工作按正确的程序施工。在施工进行的各个阶段中还将主动与其它有关承包方讨论、协调、落实各分工交接点。

通过业主和总包向其它相关承包方得到所有相关图纸和技术资料，以使我方的设计及施工工作更精确。

2）向其它工种承包方提供所有必须的图纸和技术资料，以便进行综合设备施工图和综合土建要求图的设计。

3）按照其它专业承包方所建议的，并经设计方批准的施工程序进行安装工作。

4）把按已有设计方案批准的施工图以电脑光盘形式提交给本专业业主方管理人或其它工种承包方，以进行绘制综合设备施工图等。以下将分别列举项目部同主要合作伙伴之间的配合宗旨及双方的权责义务关系。

2.2与业主方面的配合

安防系统指派专人与业主和相关联单位联络和监理单位对工程进行管理，并负责在规定的时间内将系统按业主和设计单位规定的设计标准交付业主使用。使业主及时掌握工程进展情况。

详细的产品技术资料和深化设计图纸。业主方应会同设计院详细介绍整个建筑物的设计思想、功能等基本情况，并提供必要的盘片、参数等资料，并协调与其它各专业的关系，使整个建筑设计合理、实用。

2.3与土建总包方面的配合

为了保证系统的建设周期，安防施工必须与土建工程在时间进度上有良好的配合。安防系统是建筑物的安全运行部分，显得日益重要，为了保证安防系统在施工过程中有条不稳的按一定顺序衔接进行下去，其中有一定的规律，我们必须加以注意和遵循。 

2.4与行业管理部门方面的配合

安防系统集成总承包单位协助有关分包单位向相应的行业管理部门办理报审、验收、检查、签合格使用证等及有关文件要求所必须处理的工作。智能化系统集成总承包单位定期与有关弱电行业管理部门接触，介绍工程进度。

2.5智能化系统集成总承包单位与其他具体专业的施工配合

与本工程弱电专业及其它专业工种的承包方的协调和合作，将做好以下几方面的工作：

提供所需的有关设备和人员，以确保于能与其它承包方满意地配合，并确保负责的工作按正确的程序施工。在施工进行的各个阶段中，还将主动与其它有关承包方讨论，协调落实各分工交接点。

向其它工种承包方提供所有必须图纸和技术资料，以便进行综合设备施工图和综合土建要求图的设计。

按照其它专业承包方所建议并经设计方批准的施工程序进行安装工作。

将把已有设计方批准的施工图或土建要求图，以电脑软签署形式提交给本专业分包方或其它工种承包方，以进行绘制综合设备施工图等。所有的电脑软件与其它工种承包方互相协调和配合。

3. 保证工程质量的技术措施说明

3.1工程质量目标及措施

3.1.1工程质量目标

本工程要求达到的施工安装质量等级：合格标准。

3.1.2质量保证措施

a) 质量方针

科学设计、精心施工、诚信服务、全员参与、持续改进。用我方全体工程技术人员的工作质量来保证工程的质量。

b) 质量目标

全部智能化系统工程合同履约率100%，工程一次交验合格率100％，顾客满意率98%。

c) 质量保证体系

我公司拥有完善的质量保证体系，有能力对工程质量进行有效控制，对工程进度、施工安全、技术培训、工程验收与交接等全面协调负责。

d) 工程质量控制过程
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e) 施工物资及材料质量控制及管理>
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在本工程中的施工物资及材料设有专门的材料员来进行管理，采取时时登记制度，动态掌握工地施工现场的物资材料状况，以便可以预知什么时候要进货、要进什么，不至于造成施工现场的窝工。

4. 质保体系、安保体系、文明施工措施及其他

4.1质保体系

我公司非常重视工程项目及产品的售后服务，将其视为公司生存与发展的生命线，是公司团结老客户、争取新客户的一大根本所在。对本监控系统工程项目，我公司保证提供及时、迅速、优质的服务，包括迅速提供设备的备件，及时提供设备和系统使用和维护技术方面的信息，以及提供及时可靠的技术后援支持。郑重做出以下承诺：

1) 我司确保所有提供的技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行；

2) 在项目结束系统进入系统试运行期间, 我司派专人监测监控系统的运行,并提供现场的技术指导服务。

3) 我公司确保所提供的设备是原装正品，并且这些设备的质量、规格和技术特性都应与其所附的清单相一致；

4) 对于我公司所提供的设备，在保修期内由于材料和（或）工艺而导致零件或部件故障，我公司应无偿维修和更换；

5) 本监控系统在通过验收后，提供一年的免费维护。（保修期从项目验收之后开始计算）；

6) 在保修期内，由我公司提供的设备出现故障，如现场工程师不能解决问题，我公司保证无偿维修或免费用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位；

7) 如果设备在质保期内发生软、硬件故障，我公司保证在1—4小时内予以响应；

8) 设备故障的维护，应视为该设备在正常使用的情况下发生的故障。设备的非正常使用的情况举例如下：不经我公司工程师授权的擅自修理设备和更改设备；自然灾害；用户的粗心大意；操作失误；不当使用或滥用设备。由以上种种造成设备损坏，此外还包括湿度、温度或电力的浮动、变化超过许可范围等原因。由这些原因造成的故障维修时，只收取成本费用；

9) 系统售后服务满一年后，我公司继续为甲方提供技术支持与服务，具体服务内容和收费标准另行协商解决。

4.2安保体系

在本工程中我们的安全施工目标是：无伤亡事故，达到先进企业评定的标准。安全生产对工程来说是一个十分重要的管理内容，只有确保安全生产，才能保证施工进度，提高质量。因此工程项目施工过程中安全管理网络是否完善，安全生产的制度是否健全、安全保证技术措施是否得力，直接关系到施工安全和企业的形象。从安全保证的措施方面，我们采取如下几点：

a) 所有参加该工程的施工人员必须坚持安全第一，预防为主的方针，层层建立岗位责任制。

b) 建立安全管理网络，安全管理网络应该项目总承包施工单位牵头，各专业施工单位、各分包单位共同组成，齐抓共管。各单位应设置专职安全员、将安全管理的责任落实到人，实行“四全”即全员、全过程、全方位、全天候的动态管理，保证安全生产的顺利进行。

c) 建立健全安全管理制度，在施工现场统一建立安全生产管理制度，所有现场施工人员都必须严格执行。这些制度包括：

· 安全生产责任制； 

· 新工人上岗前的安全教育制度（进场前对其进行安全技术交底）； 

· 施工组织设计中安全技术措施的技术负责人审批制度； 

· 施工中分部、分项工程的安全技术交底制度； 

· 特种作业持证上岗规定； 

· 定期安全检查的制度； 

· 悬挂安全标志牌和佩戴标记的规定； 

· 工伤安全和事故报告及处理规定； 

· 施工现场安全用电的规定； 

· 施工现场防火及安全保卫规定。 

d) 加强安全检查工作：安全检查是发现不安全行为、消除事故隐患的重要方法。要认真执行安全检查制度，采取定期、不定期、突击性、特殊性检查的多种形式坚持作业前、作业中、作业后的全过程检查。并且抓好检查后的整改工作。使不安全因素及时排除。

e) 落实安全保证措施：配合总包单位落实施工现场设立“五牌一图”即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律牌；防火须知牌；安全无重大事故牌；安全警告牌和施工总平面图。营造安全生产的气氛。做好“三宝”“四口”的保护措施。“三宝”即配备安全帽、安全带、安全网，进入工地或高空作业时，必须检查“三宝”佩戴情况；“四口”即弱电竖井、弱电间等预留洞口、楼梯口、电梯口，底层通道口，均要求设防护拦，安装照明设施。

f) 施工安全工作以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心， 努力提高企业的安全技术管理水平，在保证质量、工期的前提下，确保本工程的安全。

g) 进入施工现场必须严格遵守工地现场各项规章制度，配合业主及总包单位作好工地安全工作，设置专职安检人员对施工人员做好工程现场情况介绍和现场安全教育。在施工过程中衣着整洁，说话文明，不在工地范围内吸烟、打闹、大声喧哗、随便走动和随意损害其它工程的设备和线路。

h) 吊顶内施工时， 必须配备有效措施，保证照明及联络，保护整个大楼其它各项系统安全；同时防止人员高空坠落和物体坠落伤人事故。

i) 各分系统生产班组每周要进行一次以上的班组安全活动并作好详细记录。查隐患、查漏洞，查麻痹思想，要经常不断进行安全教育。

4.3文明施工管理及环保措施

工程项目部对现场文明施工管理统一布置，统一安排，各个施工班组建立岗位责任制，争创文明施工单位。

一般情况下，工地施工时间严格控制在早8点到晚18点，遇到特殊情况必须进行夜间施工时，首先必须在环保局备案后方可施工；其次还要对工人反复进行教育，要求他们在施工中尽量减少撞击声、噪声、严重乱扔横板、拖铁器、大声喧哗等人力噪声。楼内的垃圾严禁向楼内、外任意抛撒。

运输车辆冲洗干净后方可离场上路行驶。

在施工过程中衣着整洁，说话文明，不在工地范围内吸烟、打闹、大声喧哗、随便走动。施工现场堆放的设备、材料要整齐，废旧纸箱及线头随时清理，做到活完脚底清。在使用电动工具的时候要注意噪音的影响，严格按照国家的规定时间内使用，不影响周边居民的正常作息时间；每次施工完后要随时清理现场，将废品废料倒在指定地点。上道工序必须为下道工序积极创造优良的条件。

第1章 工程概况及施工组织机构
1.1 编制依据

本实施组织计划根据设计图纸，结合以往我公司相似类型工程的施工经验及有关的施工规范进行编制。
1.2 工程概况
1.2.1 工程位置及规模
该工程主要是的公共广播系统的安装和调试等。
1.3 施工组织机构
我司针对该项目成立专门项目组，并实行项目经理负责制，确定项目负责人1人，全面协调该项目一切事宜，对该项目范围内发生的一切事宜有决定权和否决权。

	序号
	工程类别
	人数

	1
	项目负责人
	1

	2
	现场工程负责人
	1

	3
	仓管及文档管理员
	2

	4
	系统安装调试人员
	10

	5
	普工
	20


第2章 施工总体部署及布置
2.1 施工总体部署
本工程的施工可以分为四大部分：
第一部分：所有线缆的测试；
第二部分：广播机房的建设；

第三部分：所有系统设备（包含室内/室外扬声器）的安装调试；
第四部分：各类软件的安装设置；
第五部分：系统使用培训。
2.2 施工准备工作
2.2.1 施工前的准备工作
在工程前期阶段，已对工程的性质、内容、周边环境等作了认真、充分的研究，并为进场施工作准备。准备工作包括：
1、 落实该项目组的人选，筹备组建强有力的项目工程部，并落实准备参与施工的人员。
2、 针对工程的具体情况和特点，组织准备投入到施工的员工进行岗前培训和教育，以便工程开工后，这些员工能招之即来，来之能战。

3、 对准备投入到本工程施工的所有工具设备进行检修和保养。
4、 本工程使用到的有关材料及时与供应商联系，落实货源。
5、 准备办公设备及有关的标牌等。
6、 规划好施工现场的仓库布置。
2.2.2 进场的准备工作
由项目组负责人出具工程开工报告，校方批准后方可进场施工。
1、组织施工人员进场。
2、铺设施工用水、用电管线。
3、组织施工工具设备进场，并就好位。
4、组织部分施工材料入场。
5、组织工程技术人员熟悉施工图纸，编制详细的施工组织设计，并进行技
术、安全交底。
6、落实校方对接人，随时处理工程项目中出现的问题。
2.3 施工布置及说明
2.3.1 施工布置编制
1、校方拿出一间较安全的房屋作为工地仓库，用来暂时放置工具、材料及工程
设备等；
2、施工工人宿舍准备在现场附近租房居住，提高工作效率，缩短工期。
2.3.2 施工用电
经过实地检测，校方供电容量完全能够满足施工需要，不需另外计划配备发电机，但需校方提供为工地提供强电接口。
2.3.3 施工用水
鉴于本公共广播工程的特点，无需大规模开槽打孔，施工用水量不多，利用校方日常用水即可。
2.4 工程的主要特点
1、该工程涉及区域大，范围广，扬声器点位多，工期跨度长，不易管理。
2、本工程采用相关行业及电器标准施工，施工技术含量高。
2.5 施工重难点及关键工序说明
2.5.1 工程的重点与难点
1、 不同管槽、管材的精工制作。
2、 各种线缆（包括双绞线、光纤、同轴电缆、音频线缆等）的敷设施工。
3、 机房的消防建设与接地标准。
4、 各子系统相关设备的安装与调试。
2.5.2 工程的关键工序说明
本工程的关键工序为：音频线的测试；扬声器的安装与测试；广播机房的建设；各系统设备的安装调试等。
1． 音频线的测试：
音频线根据设计图纸进行铺设，我公司只需要使用测试仪器测试线缆的连同与否即可。

2． 扬声器的安装与测试

扬声器安装嵌入吊顶安装、墙上挂装。

走廊的扬声器安装嵌入吊顶安装、墙上挂装。

室内扬声器安装高度一般为距地2.2m以上或距顶板下0.3m处。

3． 广播机房的建设（次项内容由内部装修公司完成）：
机房是专门用来存放精密的电子仪器的高级场所，对工作环境要求相当高，机房建设相应以安全实用为根本，主要环节应该在以下几个方面：
防静电：安装高级防静电地板；
机房屏蔽接地：按照国家行业标准做好等电位连接体实施；
机房防雷：从电源到信号均做好防雷；
消防措施：防火门、灭火器、烟感器以及喷淋等均应该按国家消防标准进
行实施。

4． 个系统设备的安装调试：
系统设备的调试应该以设计方案的依据，并符合国家相关行业标准。
2.6施工文档管理
1、 工程指定1 人负责内外文件的签发、接收工作，以及对工程资料文件等的管理；
2、 所有文件的签发，必须经过严格的审核后才能签发；
3、 档案管理人员在接收到外来文件后，必须经过项目经理过目，技术人员审批后方可发给有关人员执行；
4、 所有签发、接收的文件、工程资料，其原件必须归公司档案室统一管理，以便查询。
5、 工程资料的填写应于工程进度同步进行，并按表格规定，由各专业同有关人员会签后，交档案室存档。
施工文档主要包括：开工报告、图纸会审、技术交底、施工进度表、材料进场报检单、技术交底、隐蔽工程记录、施工现场协调会议纪要、监理通知（回复）单、分项工程报检表、变更通知书、变更图纸、施工联系单、备忘录、施工日志、材料说明书、测试报告、接线图、分布图、系统图、施工图纸、验收申请报告、验收证书等。

2.7施工物料管理
项目组指定1 人为仓库管理人员，负责该工程项目所有材料进出库的管理，由于系统集成的物料非常多，又一般无法用计算机进行管理，而工程的每一个物料直接影响到系统的顺利实施，这就要求项目经理对现场物料管理一定要重视，必须达到以下几点：正确、及时、专人负责。要作到正确、及时，现场物料管理也必须事事有记录，即发料有记录，取料有记录，换料有记录，这实际上是物料管理中的文档问题。
第3章 主要工具设备计划
3.1 PVC 管材安装施工主要工具设备
1、 冲击手电钻2把
2、 平击手电钻5把
3、 照明电灯4套
4、 电源地拖6套
5、 电源插板5个
6、 剪钳6把
7、 尖嘴钳6把
8、 老虎钳2把
9、 中号板手10把
10、 一字镙丝批40把
11、 十字镙丝批40把
12、 界刀40把
13、 打线器10把
14、 双绞线压线钳10把
15、 同轴线压线钳5把
3.2 施工测量仪器配备情况
1、 数字万用表5个
2、 接地电阻测试仪3个
3、 测试仪3套

以上工具和设备，由布线施工队伍提供，并在进场前，项目负责人检查相关设备工具的到位情况。
3.3 设备安装调试设备配备情况
1、 笔记本电脑5台

第4章 施工进度计划
在施工前，由校方项目负责人与施工单位项目负责人一起召开现场会议，根据技术方案以及合同内容等制定工程施工进度计划。
第5章 工程质量保证措施
1. 采用的原材料等要符合国家现行技术标准规定，并应有合格证和出厂说明书及检验、试验单。
2. 施工必须采用国家统一规定的计量标准，各种测试和计量器具应定期校验，保证准确使用。
3. 进场材料应按规定及时抽样送检，抽样及送检均应办好监理见证手续，对检验不合格的材料坚决不能使用。
4. 施工中应按规定制作各种线槽，并按要求达到规范美观。
5. 采用和推广经鉴定并批准的新技术、新工艺、新材料等，应制定相应的标准，并经校方批准。
6. 精心施工，坚持三级检验制度，隐蔽工程必须经检验合格，现场工程人员验收后，方可进行下道工序的施工。
7. 搞好施工配合，保护好已做工程环节，确保工程质量。
8. 加强测量管理和技术工艺管理工作，严格控制施工偏差。
第6章 安全施工保证措施
1、 现场工程负责人为安全施工的第一责任人，管施工必须管安全。在工地要制订和完善安全施工管理制度，在明确业务范围的同时也明确安全施工的责任。
2、 坚持“安全第一，预防为主”的安全施工方针。平时要加强安全教育和安全检查。
3、 建立健全以安全施工责任制为基础的十项公司安全管理资料袋，严格落实：
a) 安全施工责任制
b) 安全教育
c) 施工组织设计
d) 分部分项工程安全技术交底
e) 特种作业持证上岗
f) 安全检查
g) 班前安全活动
h) 遵章守纪
i) 工伤事故处理
j) 施工现场与安全标志
4、 施工临时用电实行“三相五线制”和“一机一闸一保护”，严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》。中小型机具要做到:

a) 传动（转动）部位必须有防护装置。
b) 开关必须有漏电保护器。
第7章 施工工期保证措施
1． 制订详细的施工进度计划，明确进度目标，建立工期实施的目标体系，对提前完工的单位工程，进行分析、总结，推广其好的方法、好的经验；对延期完工的单位工程，要追查其延期的原因，并采取措施，重新调整安排进度，将损失的工期抢回来。
2． 投入满足需要的资源，包括人力、物力、财力。
a) 人力：管理、技术力量足；操作工人人数有保证，技术熟练。
b) 物力：工地所需材料要及时供应；工具设备要满足施工需要，设备能正常运转。
c) 财力：保证落实工程资金。
3． 要合理安排交叉作业，协调各班组、各施工作业面的关系。要紧紧围绕关键工期，要按正确的施工工序进行施工，按时完成并移交相应部份工程。
4． 建立奖罚制度：对将工期提前的班组，给予一定的的经济奖励；对将工期拖延的施工班组进行处罚或更换施工班组，做到工期与经济效益挂勾。
5． 协调与甲方、监理、设计单位的关系，各单位互相配合，对图纸上表示不明、错误或设计变更要及时提出，不能因施工图纸方面的原因拖延工期。在取得甲方、监理、设计单位的支持下，积极推广新技术、新工艺，加快施工进度。
6． 加强质量检查工作，做到隐蔽工程验收一次通过，尽量不要返工和返修，不因质量方面的原因而影响工期。

7． 合理安排操作工人施工作业表，做到连续作业，采取措施降低施工噪声，以便适当安排夜间作业。
8． 做好雨季施工的防护措施，给工人配备雨衣、雨鞋等用品，将雨天对施工的影响降到最低。
第8章 文明施工保证措施
施工现场是施工企业的窗口，在本工程施工中，要树立我公司的良好形象，争创文明施工工地，现场的文明施工遵照市文明施工的有关规定和我公司《文明施工若干规定》制订。
8.1 场容场貌
1、 施工现场必须做到排水、走道畅通，保持场容场貌的整洁，逐步按要求进行施工。
2、 施工现场办公室要经常保持整洁有序，不准兼作宿舍用，在内墙上要悬挂“四牌四表二图一板”。
a) 技术（质量）责任制度牌
b) 安全责任制度牌
c) 消防责任制度牌
d) 文明施工责任制度牌
e) 工程概况表
f) 天气晴雨表
g) 管理人员表
h) 施工进度表
i) 施工平面图
j) 形象进度图
k) 记事板
3、 施工现场要认真做好对易燃易爆等到物品的保管和使用，按平面布置图定点堆放，以利安全施工。
4、 施工现场的材料，应按施工平面布置图指定的区域堆放整齐，特别是对砂、石子和其他散体物料应做到随用随清，工完场清，不留料底。
5、 施工现场的工具机械等，要按照施工平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场地道路，并在各类机械的作业点，悬挂安全操作要点牌，禁止无证操作，对设备要及时清洁保养。
8. 2 临时设施
1、 施工现场安装的临时水管无漏现象，用电线路、设备的安装和使用必须符合规范和安全操作规程，并要按临时用电施工组织设计进行架设，严禁任意拉接。
2、 施工现场搭设的临时设施和施工设施必须符合有关防火规定。
3、 施工现场设置的办公室、材料房、宿舍等都必须挂牌，并要张贴管理规定，环境应经常保持卫生整洁。
4、 施工现场要严格按照省、市公安部门及公司对安全防火工作的有关规定专人负责，建立安全防火管理体制制度，设置符合要求的消防设施，并要保持完好的备用状态。
8.3 现场施工守则
1、 项目组全体成员必须服从项目负责人领导，听从指挥，发扬拼搏奉献精神，努力工作，确保工期、质量，在用户中建树良好信誉作出贡献；
2、 强化安全意识，进入施工现场必须办好出入证 ，佩带胸卡，身着工作服。施工时，在没有弄清楚是否安全可靠时，严禁盲动，对违章作业者，相关人员有权制止；
3、 项目组成员有事请假，需经项目负责人同意，把手头工作向项目负责人交代清楚，并经项目负责人批准后方能离开，事毕按时返回；
4、 严格按图样、技术规范施工，并做好原始数据记录。对已安装完毕的工程，需经（质量员）检查，施工监理认可，方算完成任务；
5、 每天工作完毕，及时清理施工现场，收拾整理施工用设备、仪器、工具、材料，对已安装完的成品采取相应的保护措施；
6、 根据任务要求，需加班赶进度时，全体员工必须认真执行领导安排；
7、 爱护机具、仪器、设备，杜绝野蛮施工，最大限度节约原材料，降低施工成本；
8、 要与甲方和协作施工单位搞好关系，特别在交叉作业时要互谅互让，为各方安全负责，为施工提供方便，施工中出现矛盾时应协商解决；
9、 遵守甲方和项目组各项规章制度、施工纪律，搞好团结，互助合作.不准打架斗殴，不得寻衅闹事; 如有发生，视情节严重程度予以惩罚。

10、 未经允许不改动它方施工设备，不得随便动用它方工具、仪器、材料等；
11、 坚持每天开班前会制度，发现问题及时汇报处理，对确因客观条件不能按时完成的工作任务，要及时汇报以便采取补救措施；
12、 强化科学管理，周密计划，充分准备，不断总结，预防漏洞，力争作到按计划施工；
13、 按时填写工程日志。
14、 施工期间，要求施工人员上下班同进同出，禁止工人在非施工楼层出入。
15、 施工现场最好悬挂有我公司司徽的字样标牌。
16、 工地所有人员均须着工作服并佩戴有相片的胸卡，注明姓名和职务（工种）等。
第9章 对专业施工单位的配合
本工程若涉及到与专业施工单位相互间的交叉施工，如装修工程等，我司本着互相配合、密切协作的态度，与专业施工单位共同协商交叉施工工序的安排，以尽快完成工程为目的
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八、质量验收程序及验收标准


一、编制依据
   《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50242-2002)
《建设工程质量管理条例》2010
《建设工程施工现场管理规定》（建安部令15号）（2012）
《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300—2013


《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—2001
   《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《城市轨道交通通信工程质量验收规范》（GB 50382-2006） 
《城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范》（GB/T 50732-2011）
二、工程概况
2.1装修样板区段选择
根据站厅层施工平面布置规划，成都地铁3号线军区总医院站样板段施工区域设置于军区总医院站负一层，12-13轴交F/H轴。地面工程在12,13轴两侧外扩1.2米，G轴往F轴方向外扩3.4米。
2.2样板区域主要施工项目
本站样板施工将为全线的弱电系统工程起到领路作用。由此在样板区域的选择上要尽可能多的通信系统以及综合监控系统施工项目。本区段内主要弱电系统项目有：广播、摄像机、时钟等通信子系统施工内容。
2.3 主要工程量
	序号
	项目内容
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	安装电缆桥架
	400X100
	米
	22
	

	2
	安装电缆桥架
	100X100
	米
	48
	含BAS

	3
	电缆桥架三通头
	400X100
	个
	1
	

	4
	电缆桥架三通头
	100X100
	个
	3
	含BAS

	5
	安装镀锌钢管
	Ф25
	米
	60
	

	6
	安装吸顶式广播
	
	个
	6
	未到货

	7
	安装摄像机
	一体化球型
	个
	1
	只安装吊杆、护罩

	8
	乘客求助对讲分机
	
	个
	1
	未到货


备注：所有设备2015年1月18前到货
三、施工部署
3.1施工组织管理机构
3.1.1弱电系统3标管理机构
管理层设项目经理1名，项目副经理1名，总工程师1名，安全总监1名。其中，副经理是现场施工生产、安全管理责任人，总工程师为技术管理责任人，安全总监为项目的安全监督总责任人。另设置6个职能部门：工程管理部、安质环保部、物资设备部、计划合同部、财务部和综合业务部。
作业层下设1个施工作业队、根据现场实际需要，作业队设队长1名，全面承担整个工程的安装和调试任务，确保向业主交付符合设计要求、符合施工工艺的、优质合格的工程。
3.1.2样板段施工协调管理小组
由样板段施工区段内涉及各专业现场施工负责人组建样板段施工协调管理小组，负责协调解决样板段施工中的各专业施工工序衔接、交叉施工、施工场地分布等施工中需协调的问题。
3.2施工组织管理
根据本样板段施工项目，项目经理部对样板段的施工下设一个军区总医院站作业施工队。
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作业队管理机构人员配置不低于下表：
	岗 位
	资 历 要 求
	人员数量（人）

	队长
	5年以上地铁施工经历，担任过队长或承担过与队长相对应的工作。
	1

	现场施工协调员
	2年以上相关工程协调、管理经历。
	1

	专业人员

	安全员
	从事安全管理工作3年以上；具有三级（C）安全岗位证书。
	1

	质检员
	3年以上相关质量检验管理经历。
	1


3.3工程总体目标
3.3.1工期目标
2015年1月15开工，2015年1月30日完工，计划工期 16日历天。
弱电桥架（综合监控、通信）安装2015年1月15日完成
墙面设备安装2015年1月20日完成
顶面设备安装2015年1月23日完成
所有设备2015年1月18前到货
3.3.2质量目标
工程质量目标：合格
确保施工项目全部达到国家现行的工程质量验收标准，能够实现设计的功能和要求，工程一次验收合格率100％，合同履约率100％；优良率达到95％，顾客满意度达到90％以上；无工程质量大事故，无建设工程不良行为记录。争创省、部级优质工程。
3.3.3安全目标
针对本项目车站样板段施工的专业多、作业施工干扰大，以及施工现场处于城市交通干线的环境特点，制定严密的安全控制措施，控制施工人员、施工设备的不安全行为和不安全状态，实现以下安全目标：
安全生产满足国家、部委、四川省和成都市及业主指定的有关安全生产的规定要求，实现“五无”、“两控制”。“五无”：无死亡事故；无重大行车事故；无重大机械伤害事故；无火灾事故；无中毒事故。“两控制”：职工重伤频率控制在0.5‰以下，轻伤频率控制在5.0‰以下。
3.3.4文明施工目标
样板工程为本标段的铺路工程，严格按照公司建设文明工程、创建文明工地的要求、树立企业文明形象。
工程施工紧张有序，作业环境安全整洁，工地现场施工材料堆放整齐；施工作业标准化、程序化、规范化；驻地生活设施清洁有序。
3.3.5环境保护目标
对本工程在废气、废水排放、固体废料处理、防止噪音、水土保持方面满足《中华人民共和国环境保护法》及地方法规的有关要求。严格执行《大气污染综合排放标准》、《城市区域环境噪声标准》、《污水综合排放标准》的规定，实现以下目标：
1、危险固体废弃物回收处置率100%；
2、废水排放标准：PH6-9；悬浮物（SS）小于400mg/l；化学需氧量（COD）小于500mg/L；动植物油小于100mg/L；
3、钢材利用率达95%；电缆利用率达98%；铜材利用率95%；
4、降低噪声污染，达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类昼≤60dB、夜≤50dB和《建筑施工场界噪声标准》规定，符合当地环境要求。
四、施工工序及工艺工法
    4.弱电专业
4.1桥架安装
1）施工准备
根据施工内容和施工现场情况，我们进行技术方案、人员、工机具及材料等准备。
(1)劳动力组织
	序号
	施工人员
	单位
	数量
	备    注

	1
	技术员
	人
	1
	技术负责

	2
	工长
	人
	1
	现场施工组织

	3
	技术工人
	人
	1
	

	4
	辅助工人
	人
	2
	


（2）工机具配备
	序号
	名    称
	规格
	单位
	数量
	备    注

	1
	冲击钻
	TE15
	台
	1
	

	2
	红外线划线器
	
	台
	1
	

	3
	水平尺
	
	只
	1
	

	4
	切割机
	
	台
	1
	

	5
	电钻
	
	台
	1
	

	6
	人字梯
	2.5~3米
	把
	1
	

	7
	作业平台
	
	台
	1
	自制

	8
	尼龙细线
	100米
	条
	1
	

	9
	常用工具
	
	套
	1
	


2）工序流程图
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3）操作要点
（1）径路检查
根据设计图纸线槽径路上所有孔洞是否全部完成，按照施工规范要求通信线槽与其它专业管线最小间距规定，确定线槽径路。线槽径路选择原则：符合设计要求及施工规范，距离最近，便于安装维护。
在线槽始端至终端标好水平和垂直线。
（2）支、吊架安装
按照每两米间距固定原则，将支、吊架端正垂直的放到顶棚或墙面上划出支吊架的安装孔位置，钻孔，敲入膨胀管冲紧。注意：相邻支、吊架间距偏差小于5mm。
将支、吊架对准孔位，加上平垫、弹垫再带上螺杆，一人扶住支、吊架并同时靠上水平尺把支、吊架扶水平或垂直，另一人把螺杆固定牢固。
在直线段的另外一端用同样的方法安装一组支、吊架。在前后两组支、吊架的安装线槽的平面用尼龙线拉通，尼龙线必须拉紧。再用尼龙线来作为基准线调节中间安装的支、吊架。在线槽的首端、分支、转角、接头及进出线盒处支、吊架固定的位置不大于0.5米。
（3）钢槽安装
钢槽直线段连接应采用连接板，用半圆头方颈螺丝由内向外穿出加上平垫、弹垫螺帽紧固。连接处间隙应严密平齐。用同样的方法将钢槽固定在支、吊架连接孔上。最后清除钢槽内杂物，盖上盖板。
钢槽进行转角、分支连接时应采用弯通、二通、三通、四通等进行变通连接，钢槽末端应加装封堵板。
（4）钢槽特殊位置处理
钢槽在通过墙体或楼板处，不得在墙壁或楼板处连接，也不应将穿过墙壁或楼板的钢槽与墙或楼板上的孔洞一连堵死。应在穿缆后用防火泥封堵，并刷上与墙面相同色漆。
钢槽在穿过建筑物变形缝处应有补偿装置，钢槽本身应断开，一端用连接板搭接，不须固定死。
4）技术要求
（1）钢槽规格必须符合设计要求。
（2）钢槽固定可靠，横平竖直，盖板无翘角，接口严密，端头密封，槽内无杂物。
（3）支、吊架固定牢固、平整或垂直，同一条直线上支、吊架位置偏差不大于5mm。
（4）钢槽水平或垂直敷设直线部分的平直度和垂直度允许偏差不应大于5mm。
5）注意事项
（1）配合土建单位施工的预留孔洞，等全部结束后再进行线槽定位。
（2）在风水管，电力桥架等大型管线基本安装成型后，吊顶安装前才进行线槽施工，避开交叉施工，减少反复重做等无用工作。
（3）经常到现场检查了解情况，提前做好防护，减少无辜破坏损失。
4.2广播系统扬声器的安装
1）施工准备
各种图纸齐全，广播扬声器交流阻抗表测试后符合设计标准，扬声器安装附件齐全，并符合现场实际安装情况。
广播系统管线及广播电缆敷设完成，嵌入式扬声器需配合吊顶装饰单位在安装天花板吊顶时同时进行，壁挂式扬声器广播电缆引下后可在天花板吊顶安装和墙面粉刷完成后进行。
（1）劳动力组织
	序号
	施工人员
	单位
	数量
	备注

	1
	技术员
	人
	1
	

	2
	工人
	人
	1
	

	3
	辅工
	人
	1
	


（2）工机具配备
	序号
	名     称
	规   格
	单位
	数量
	备     注

	1
	LCR阻抗表
	
	台
	1
	

	2
	相位测试仪
	
	套
	1
	带测试电缆

	3
	梯子
	2.5M-3M
	把
	1
	或自制作业平台

	4
	冲击电钻
	T14
	台
	1
	带φ6钻头

	5
	配电箱
	300V双插座
	个
	1
	带电源线30米

	6
	电动曲线锯
	
	台
	1
	

	7
	直柄麻花钻
	
	台
	1
	带φ8钻头

	8
	常用工具
	
	套
	1
	

	9
	信号发生器
	1000KHz
	台
	1
	振荡器

	10
	信号接收器
	1000KHz
	台
	1
	电平表

	11
	安全带
	电信类
	付
	2
	


   2）工序流程图
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3）操作要点
（1）扬声器定位
为了保证扬声器的安装位置及符合设计要求便于安装，在扬声器定位时应注意：
扬声器尽量避开车站结构立柱，尽量避开广告、灯箱、指路牌等阻碍扬声器扩音的物体。
应扬声器避开消防喷淋口至少50cm距离，保证紧急情况时扬声器正常工作。
扬声器位置要分布均匀，保证每个区域内扩音清晰、均匀。
为了保证扬声器安装美观，采用尼龙绳对每条直线上扬声器需开孔位置定位并作好标记，保证扬声器中心标记与车站纵向直线、曲线偏差不大于5mm。
用记号笔在需要开孔的吊顶板上，扬声器安装的中心位置做上记号。
（2）圆筒式扬声器安装
扬声器安装分为圆筒式扬声器，吸顶式扬声器，标识牌扬声器及噪声传感器四种为根据吊顶材料结构吊顶扬声器的安装可分为：圆筒式扬声器安装和吸顶式扬声器安装
a.圆筒式扬声器吊挂装置安装
首先安装挂钩,用冲击电钻(安装上φ6钻头)在扬声器安装位置的正上方打出直径6mm,深度为3.5cm的孔。敲入φ6塑料膨胀管，注意膨胀管口与孔口平齐，不得超出或陷入孔中。安装完成后将挂钩丝口部分全部旋入膨胀管中。然后将三根φ5.0 mm镀锌钢线或铁链一端挂在挂钩上，并用φ1.0铁线将镀锌钢线或铁链回头绑扎牢固,铁线绑扎不少于3圈。
b圆筒式扬声器安装
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用3个直径为6mm螺丝钉将扬声器的支架固定在指定位置上，调整扬声器指向，并用固定螺钉固定。
（3）吸顶式扬声器安装
a.吊顶开孔
对吸顶式扬声器安装首先需要对吊顶开孔,将吊顶拆下用圆规在中心标记处划出一个φ165 mm的圆(略比吸顶式扬声器外壳大1cm),采用直柄麻花钻(钻头为φ8mm)在吊顶上划出的圆内侧开孔,将曲线锯深入到孔内,沿划出的圆逐渐扩大,使用曲线锯时注意匀速推动,不得偏出,开孔完成后,用矬子将孔周围的毛刺挫平,再吊顶板装到吊顶上。
b.吸顶式扬声器吊挂安装
在事先天花板上开好圆孔，同时将弹簧卡子打开，将扬声器放在圆孔中，在卡子卡住天花板时，安装完成。
（4）噪声传感器安装
a.吊顶开孔及安装
在天花板上，开一个直径为120mm的圆孔，同时将噪声传感器的弹簧卡子打开，将噪声传感器放入圆孔中，在弹簧卡子卡住天花板后，安装完成。
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（5）标识牌扬声器安装
a.扬声器的安装
标示牌扬声器安装在地铁车站标示牌上，用于广播系统播放音频信息。
此扬声器安装在标示牌内部，喇叭外有扬声器护板（护板不由我方提供），用螺丝固定在标示牌预留的安装孔上
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（5）扬声器接线
分别将广播电缆经箱壳上余留孔穿入到扬声器箱壳内，再将软管上的软管接头牢固地固定在扬声器箱壳上。扬声器与广播电缆连接，用电工刀开剥电缆时，先对广播电缆外皮进行开剥，轻轻地旋动电工刀，由里及外注意刀口深度变化不得用力过大而损坏芯线，推去外皮后带绝缘的芯线保留15cm 长度。开剥绝缘层时用剥线钳调整到1.5mm线径,剥出1cm 长度裸线后，卡到扬声器接线端子孔内，再用适当的力度拉电缆芯线检查芯线连接是否可靠。注意广播电缆芯线颜色必须正确。
（6）扬声器网测试
a.扬声器安装后用功放设备接到广播电缆上，广播电缆应接到功放120V输出端。分别在功放设备上播放音乐片段、用话筒播音，然后对每个扬声器检查，对每个扬声器音质情况进行主观评价高音部分是否清晰，低音是否浑厚、有力，对检查出故障进行处理或重新安装，对检查出结果做好检查记录。
b.扬声器电气指标测试
扬声器网电气指标测试包括相位测试和交流阻抗测试、衰减测试。
相位测试原理见下图:
用相位测试仪的发生器发出一个正弦信号输入广播机柜放大后，用相位测试仪的接收器对每个扬声器进行逐个检查,因为系统扩音要求到每个扬声器的信号在同一时间内均为相同相位信号，才不会引起扬声器转换为声功率时的相互抵消现象。在信号发生器输入设备前用相位信号发生器和信号接收器进行校对，当信号发生器发出正弦信号时，信号接收器显示正信号（绿灯指示），再将信号接收器放置到距扬声器纸盆正中心20cm处检查。有效地保证了扬声器网的接线正确。
交流阻抗测试，用交流阻抗表在机柜侧，将交流表调到1000KHz输出信号，根据所得数据分析扬声器网是否开路或短路，并及时处理故障。
扬声器网衰减测试，用信号发生器在设备端输入1000KHz交流信号，在任意扬声器端用电平表调到1000KHZ频率接收到信号衰减不大于4dB（包括广播电缆在内衰减）。
4）技术要求
（1）满足设计要求，整体美观。
（2）扬声器的接线要正确、牢固，每个扬声器安装完成后必须检查扬声器的接线是否正确。
（3）扬声器固定要牢固，严禁松动、脱落。每只扬声器直线上偏差小于5mm。
4）测试所得数据要仔细记录作为原始资料保存。
5）注意事项
（1）扬声器安装配合天花吊顶同步进行，施工时注意不要踩在吊顶材料上作业。
（2）扬声器安装完毕，不经过测试，严禁将扬声器网接入广播设备，防止意外损坏广播设备。
4.4.闭路电视系统摄像机的安装
1）施工准备
   同广播系统扬声器的安装。
  工序流程图

2）操作要点
（1）设备定位
为了保证摄像机的安装位置及符合设计要求便于安装，在摄像机定位时应注意：
摄像机尽量避开车站结构立柱，尽量避开广告、灯箱、指路牌等阻碍摄像机监控视线的物体。
摄像机应避开消防喷淋口至少50cm距离，保证紧急情况时摄像机正常工作。
摄像机位置依据设计图纸合理分布，在考虑到实际环境下，做适当的的调整，保证共公区处于视频监控范围内。
(2）安装说明
在摄像机支架安装（土建承包商负责）完成的前提下，依据施工图纸对设备进行安装。
(3）枪机安装
在天花吊顶安装前,根据现场情况安装摄像机吊杆下部分,同时按电源接线图将线缆穿入管后接入设备中。摄像机变压器固定于摄像机护罩内。然后将摄像机万向节固定于吊杆的底座上，再将摄像机安装在万向节上部的底座上，摄像机距地面距离不低于2360mm，调整摄像机监控角度，使其运营监控人员在监视器上达到最佳效监控效果。

(4）室内球机安装
在天花吊顶安装前,根据现场情况安装摄像机吊杆下半部分,同时按电源接线图将线缆穿入管后接入设备中。摄像机变压器需要固定天花墙顶上，然后将摄像机固定于下半部分吊杆的底座上，摄像机距地面距离不低于2360mm，球机可以通过后备控制键盘使其运营监控人员在监视器上达到最佳效监控效果，无须手动调整视角。

   (5）室外球机安装
根据摄像机安装底座固定螺栓进行打孔后，在定位好的墙壁上安装设备底座，同时按电源接线图将线缆穿入管后接入设备中。摄像机变压器需要固定于墙壁隐蔽的地方，然后将摄像机固定于已安装好的支架手臂上，摄像机距地面距离不低于2360mm，球机可以通过后备控制键盘使其运营监控人员在监视器上达到最佳效监控效果，无须手动调整视角。

(6）摄像机接线
   根据摄像机种类，进行线缆接驳。固定式摄像机仅需要将楼宇提
供的电源接线端子接入变压器后即可，变压器与摄像机由出厂配套线缆连接；视频线缆拉入摄像机的视频输入端即可。

 (7）摄像机测试
检查摄像机电源线接法正确性、一致性，通过万用表测量线路无短路、错接地，接入本系统外电源通电检验无误。接入本系统通电线路中。
通过终端监视器，手动调整摄像机上、下、左、右，使其监视范围达到用户要求，同时手动调整枪式摄像机焦距，使其成像最清晰。
4.5时钟系统的时钟的安装
1）施工准备
同广播系统扬声器的安装。
2）工序流程图

 3）操作要点
    （1）设备定位
为了保证时钟的安装位置及符合设计要求便于安装，在时钟定位时应注意：
时钟尽量避开车站结构立柱，尽量避开广告、灯箱、指路牌等阻碍乘客视线查看时钟的物体。
时钟应避开消防喷淋口至少50cm距离，保证紧急情况时时钟正常工作。
时钟位置要分布均匀，保证每个区域内能够为乘客提供时钟信息。
（2）安装说明
a.单面数字式子钟安装
单面数字式子钟的安装方式为壁挂式，在其安装位置后的墙面应可可钉入塑料胀管螺栓，以便固定子钟后挂板。
单面数字式子钟安装如图所示
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单面数字式子钟安装图
b.单面模拟式子钟安装
单面模拟式子钟的安装方式为壁挂式，在其安装位置后的墙面应可可钉入塑料胀管螺栓，以便固定子钟后挂板。
单面数字式子钟安装如图所示
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                  单面模拟式子钟安装图
  c.双面模拟式子钟安装
`
安装于站厅内的双面模拟式子钟的安装方式为悬挂式，在其安装位置上的墙面安装挂钟附件，以便固定子钟。安装视图如图所示。
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双面模拟式子钟安装图
备注：所有子钟安装位置应远离自动喷淋系统的喷头，且安装高度为下沿距地面不小于2.36米。
（3）时钟接线
类似扬声器，同时参施工图纸。
（4）时钟测试
在通电正常的情况下，从时钟系统机柜到传输系统机柜敷设一根超五类线，用于接收一级母钟时间。
将一级母钟时间信号接入，观察二级母钟是否与一级时钟通讯，系统显示的时间能否自动校正。（如不能自动校正时间，需检查通讯线缆及与传输等处接口，查找原因并解决）
将站内子钟分别接入二级母钟并进行连调测试。然后进行全网络调控测试。

五、弱电专业材料表及进场计划

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	进场日期
	备注

	1
	安装电缆桥架
	400X100
	米
	22
	1月12
	

	2
	安装电缆桥架
	100X100
	米
	48
	1月12
	含BAS

	3
	电缆桥架三通头
	400X100
	个
	1
	1月12
	

	4
	电缆桥架三通头
	100X100
	个
	3
	1月12
	含BAS

	5
	安装镀锌钢管
	Ф25
	米
	60
	1月12
	

	6
	安装吸顶式广播
	
	个
	6
	1月18
	

	7
	安装摄像机
	一体化球型
	个
	1
	1月18
	

	8
	乘客求助对讲分机
	
	个
	1
	1月18
	


六、保证措施
6.1保证质量的技术措施
1、开工前，根据国家和轨道交通的施工规范和验收标准，以及设计文件和产品说明书上有关工程质量的要求，制定工程质量控制措施，施工过程中按照控制措施控制工程质量。
2、施工前请有关专家对施工人员进行技术培训，提高整体施工人员技术素质。
3、开工前与相关单位联系确定工程质量标准，制定工程质量控制措施，施工过程中按照控制措施控制工程质量。
4、严把材料质量检测关，杜绝使用不合格品。
5、认真实施现场技术交底，技术交底不明确不施工。
6、必须有安装过程质量记录。记录中应有检查项目，安装要求，并对安装过程划分为几个阶段（或部分）。
7、自觉接受供货商技术督导人员和监理工程师的指导，随时接受监理工程师对设备和材料进行的检查与试验，在安装工作完成或局部完成后，监理工程师发现或者怀疑设备某个部位存在缺陷或故障，要求查找时，我方应积极配合。
6.2安全保证措施
1、制订施工方案时，必须以保证安全为前提，同时兼顾文明施工，针对各工序的实际情况制订安全文明作业技术措施。
2、各作业班组在班前班后对该班的安全作业情况进行检查和总结，并及时处理安全作业中存在的问题。
3、对高空危险作业，加强安全检查，建立专门监督岗，并在危险作业区附近设置醒目的标志，以引起工作人员的注意。
4、高空作业注意事项
作业高度距地面超过2米时即为高空作业，高空作业危险性很大，施工时要特别注意安全。
1）高空作业前检查梯子或平台车牢固性，发现问题及时修复或更换。
2）高空作业时要先系好安全带。
3）高空作业时严禁上下抛掷工具、材料。
4）除扶梯子人员外，其它人严禁在梯子下逗留。
5）使用人字梯时，人字梯中部要用绳子固定住。
6）梯子安放要牢固。
6.3环境保护措施
6.3.1防止噪声污染
为保护施工人员的健康，将严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。使用防护耳塞或头盔等有效措施对距噪声源较近的施工人员进行保护，且合理缩短其劳动时间。
根据施工机械和运输车辆的具体情况及时对其进行保养，尽量使其噪声降到最低水平。
为避免影响施工现场附近居民的夜间休息，对距居民区150m以内的施工现场的施工时间加以控制。
6.3.2防止大气污染
6.3.2.1减少二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳排放。
生产垃圾进行必要的处理，严禁随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
动力机械进行尾气排放改造，达到国家有关机动车尾气排放标准。施工机械尽量采用电动力，减少燃油燃烧产生二氧化硫等空气污染物。
6.3.2.2减少空气中粉尘污染物。
在运输过程中对易飞扬物料，用帆布遮盖严实，且装料时不超限，运输机械外表先进行清扫，再用水冲洗干净。减少飞扬尘埃飞入空气中，同时避免污染运行线路。
对施工中产生的建筑垃圾，在未运出或回填之前，采取覆盖或洒水等有效保护措施，禁止风沙扬尘进入空气中。
6.3.2.3所有施工车辆全部使用无铅汽油。
减少排出废气中铅及其化合物含量。尽量使用施工电源，选用低噪音发电机。
6.3.3防止水污染
硬化处理现场地表、平整场地、设置排水设施，确保地表无大面积积水，保持施工现场场容整洁。
设置沉淀池，妥善处理泥废水排放。
6.3.4固体废物处理
施工产生的生活垃圾设专人收集后，送至垃圾清运站集中处理。彻底清理拆迁及施工驻地撤离产生的建筑垃圾，运至指定的弃渣场或其他指定场所进行处置。
进行环保宣传，增强环保意识，尽可能减少垃圾随地乱扔的现象，减少其对环境的影响。
6.4保证进度目标的措施
1、根据工程特点及现场情况，制定合理的施工方案，确保施工的均衡性、连续性、可调整性。
2、在施工图会审的基础上，理解掌握设计意图和施工标准，逐级进行技术交底，使每一个施工人员都掌握工作目标和标准，达到以质量保工期的效果。
3、建立以各专业工程师为主体的技术保障、技术决策体系，成立各专业技术攻关小组，确保方案和技术措施可靠，工艺先进，工序合理，保证施工的高效进行。
4、推广新技术、新工艺，采取质量预控措施，提高“一次安装到位及合格率”，从根本上消除因操作不当造成的返工、停工等影响工程正常施工的现象。
5、在施工中积极采用先进成熟的施工工法、工艺标准，提高劳动效率，确保进度。
6、加强对新技术、新材料、新工艺的施工技术研究，大力开展“QC”攻关组活动，对施工中遇到的难以确定技术问题，及时与监理、设计沟通，确定解决方案，保证工程施工顺利进行。
7、编制完整、准确的物资采购供应计划。
6.5文明施工措施
1、严格遵守国家、成投公司颁布的有关文明施工规定，使施工过程有法可依。
2、开展文明施工竞赛活动，提倡文明用语，做文明职工。
3、
在临时驻地设置文明施工揭示牌，供成投公司、监理站以及社会各界监督。
4、广泛开展安全、环保和文明施工的宣传教育，通过设置板报专栏，张贴标语横幅，增强所有参建人员的文明施工意识，营造安全生产的良好氛围。
5、所有管理、施工人员必须持证上岗，在上班时间或进入施工工地，必须佩带能证明其身份的施工证或上岗证，禁止无证操作。施工人员必须佩戴安全帽，着装统一。
6、在施工中科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。在满足工程质量标准的同时，确保工程内实外美。
7、施工现场的临时用电，必须事先征得用电管理单位的同意，用电线路、用电设施的安装和使用符合安装规范和安全操作规程，严禁擅自拉线接电。
8、保证施工现场道路畅通，排水系统良好，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工时设置施工标志。
9、严格执行安全技术措施，定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，及时消除隐患，保证其安全有效。
10、做好施工现场安全保卫工作，在现场周边设立防护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场，并采取必要的防盗措施。
11、严格按照编制的成品保护方案进行施工，认真做好成品保护工作，使施工对前期工程成品的影响降到最低程度。
12、严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行消防管理制度，设置符合要求的消防设施。
13、在成投公司的统一领导下，与同期施工单位和前期施工单位建立密切的协作关系，互相配合、互相支持，为创施工文明线和优质工程线做出最大努力。
14、接受成投公司和监理站进行的不定期检查。
15、由于部分施工现场距离居民区较近，在施工中，严格按照政府有关法规及通知要求，严格控制作业时间，坚持便民、利民、为民服务的宗旨，与附近居民搞好关系，张贴安民告示，共同创造良好文明的施工环境。 
6.6样板区成品保护
对样板区域内的设备，进行标识牌悬挂，防止下方脚手架以及梯子，钢管等硬性物体直接发生碰撞。

七、施工图纸
7.1样板区域顶面设备布置图
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  八、质量验收程序及验收标准
8.1样板段工程总体验收
样板段定于2015年1月20日自验，2015年1月31日上报业主、设计、监理等单位验收该样板段区域。
8.1.2采用标准规范
所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与求。
    8.1.3其它要求
1）所有项目的检验按照国家相应标准规范规定进行，当有矛盾时，按高标准执行。
2）应严把产品生产过程中的质量关，对关键工序应满足生产工艺要求。
3）材料的选用及确认依照合同有关条款，在满足设计要求的技术参数条件下，选择有相应的地铁施工业绩、企业信誉良好、产品质量及供应能力有保证的生产厂商。
    4)材料选用优等品。 
5)材料要求
材料的选用及确认依照合同有关条款，在满足设计要求的技术参数条件下，选择有相应的地铁施工业绩、企业信誉良好、产品质量及供应能力有保证的生产厂商。
1.1  综合布线系统
1.1.1  施工准备
1  技术准备
1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题；
2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案)，并报上一级技术负责人审核批准；
3) 施工前应进行技术交底，明确施工方法及质量标准。
2  主要材料
超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。
3  主要机具
施工机具：电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。
测试机具：网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。
4  作业条件
1) 在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工，应避免彼此脱节，必要时可随时修改计划，以求密切配合，协作施工，有利保证工程质量。
2) 调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认，施工整改后再进行。
3) 设备间和干线交接间等专用房间，必须具备如下条件。
(1) 土建工程必须全部完工，墙壁和地面均平整，室内通风、干燥、光洁，门窗齐全，门锁性能良好，钥匙齐全，以保证房间安全可靠。
(2) 房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误，满足安装施工需要。
(3) 对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静电措施，并符合有关标准，接地装置均应符合设计规定和相关标准要求。
(4) 设备间和交接间内均应设置可靠的220V、50Hz的施工电源，并有良好的接地装置，以便施工和维修使用。房间的面积大小、环境温湿度条件、防尘和防火措施等都符合工艺设计提出的要求和标准的有关规定。
1.1.2  材料质量控制
1  根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划，包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。
2  根据设计要求和现场勘察记录，编制电缆使用计划，包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。
3  电缆桥架的进货检验:

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告，并按清单清点桥架或附件的规格和数量。
4  桥架外观检查：
测量外形尺寸与标称型号规格是否一致。
5  热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷，螺纹镀层应光滑，螺栓能拧入。电镀锌的锌层表面应光滑均匀，无起皮、气泡、花斑、划伤等缺陷。喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于φ16时，可比螺杆直径大2mm。同一组内相邻两孔间距允许偏差±0.7mm，任意两孔间距允许偏差±1mm。相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2mm。
6  检验工作完成后，将结果如实存档。将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
7  电缆进货检验:

1) 供应商应提供每个品种、每种规格电线的出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。
2) 检查电线规格型号是否符合设计要求，检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。
3) 检验工作完成后.将结果如实存档，将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。
8  布线产品进货检验:

1) 提供综合布线产品检测报告。
2) 产品应通过UL等认证。
3) 进口产品除应符合本标准规定外，尚应提供原产地证明、商检证明、报关单，配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本(或附中文译文)。 
1.1.3  施工工艺
1  工艺流程

2  施工工艺
1) 钢管、金属线槽敷设
钢管、金属线槽敷设参照本方案5.2相关要求进行。同时还要满足下列要求：
布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率应为50%-60%，弯管道为40%-50%，暗管布放4对双绞电缆时，管道的截面利用率应为25%-30%。
预埋线槽采用金属线槽，线槽的截面利用率应不超过40%。
2) 线缆敷设
(1) 布线内容：水平区线缆均采用超五类非屏蔽双绞线，垂直部分，数据使用室内六芯多模光缆(内网)，室内八芯多模光缆(外网)，语音采用25/50对三类大对数线缆等。室内六芯多模光缆(内网)由地下一层消防控制室引出，至各个弱电间及CMO电脑机房，共19根，室内八芯多模光缆(外网)由地下一层弱电机房引出，至各个弱电间及CMO电脑机房，共20根。25/50对三类大对数线缆由地下一层弱电机房引出，至各个弱电间及CMO电脑机房，共20根50对三类大对数线缆和8根25对三类大对数线缆。
(2) 线缆敷设一般应符合下列要求： 

① 所有线缆均使用低烟无卤产品。
② 线缆布放时应遵循先远点后近点的布放原则，尽可能避免浪费。
③ 线缆的布放应自然平直，线缆间不得缠绕、交叉等。
④ 线缆不应受到外力的挤压，且与线缆接触的表面应平整、光滑，以免造成线缆的变形与损伤。
⑤ 线缆在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰。
⑥ 对绞电缆、光缆及建筑物内其他智能化系统的线缆应分隔布放，且无接头。
⑦ 缆线布放时应有冗余，在交接间、设备间对绞电缆预留长度，一般为机柜周长的一半，不小于1m；工作区为30cm；光缆在弱电配线间内预留长度为5m；在网络分线机房内预留长度为10m，大对数线缆在弱电配线间内预留长度为5m，在网络分线机房内预留长度为10m，以备以后接线使用，在过线盒内预留15cm，以备接线或者特殊要求使用，有特殊要求的应按设计要求预留长度。
(3) 线缆的弯曲半径应符合下列规定：
① 对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。
② 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
③ 光缆的弯曲半径应至少大于光缆外径的20倍。
④ 采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时，吊挂线缆的支点间隔不大于1.5m，并应制作专用线缆牵引端头，如图1.1.3-1。
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电缆轴

电缆


图1.1.3-1  线缆牵引示意图
⑤ 布放光缆时，光缆盘转动应与光缆布放同步，光缆牵引的速度一般为15m／s。光缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，又不宜过多，避免光缆出现背扣。
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图1.1.3-2  光纤链路测试连接图
⑥ 布放线缆的牵引力，应小于缆线允许张力的80％，对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力，主要牵引力应加在光缆的加强芯上。
(4) 线缆标识
① 线缆应采用永久标识，标识为打印机印，并能有防破坏保护措施。
② 数据线缆和语音线缆应使用不同颜色进行区分。
③ 内网光纤外网光纤应使用不同颜色光缆进行区分。
3) 设备安装
(1) 机柜安装
① 在弱电间内设置2台19”标准机柜，一台用于安装数据线缆，一台用于安装语音线缆。所有水平线缆均卡接在19"的24口配线架上。语音垂直干线采用三类25对/50对的大对数电缆，卡接在19"的110配线架上，数据垂直干线采用8芯多模光纤，熔接在19"的光纤配线架。
② 在消防控制室内提供2台42U机柜，一台用于主干光纤和线缆汇聚，一台用于客流统计系统。
③ 按机房平面布置图进行机柜定位。在机柜下对应的位置，将抗静电地板开槽，以保证地板下的电缆引入机柜。将机柜稳装在由8号槽钢定制的设备基础上，并用螺栓加防松垫圈固定，防止因机柜过重造成地板和设备的损坏。
④ 机柜安装完毕后，水平、垂直度应符合厂家规定。如无厂家规定时，垂直度偏差不应大于2mm，水平偏差不应大于2mm。
⑤ 机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落应予以补漆，各种标志完整清晰。
⑥ 安装机架面板、架前应留有1.5m空间、机架背面离墙距离大于0.8m，以便于安装和施工。
⑦ 在机架上安装设备时，各设备之间要留有足够的间隙，以确保空气流通，有助于设备的散热。
(2) 配线架安装要求
① 采用下出线方式、架底位置应与电缆上线孔相对应。
② 各直列配线架垂直倾斜误差不应大于2mm。
③ 接线端子各种标志应齐全，如下图1.1.3-3。
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图1.1.3-3  配线架安装图
(3) 各类配线部件安装要求
① 各部件应完整无损，安装就位、标志齐全。
② 装螺丝应拧牢固，面板应保持在一个水平面上。
(4) 接地要求
安装机架，配线设备及金属钢管、线槽、接地体，保护接地导线截面、颜色应符合设计要求，并保持良好的电气连接，压接处牢固可靠。接地体电阻小于4Ω。
4) 线缆端接
(1) 缆线端接的一般要求：
① 缆线在终接前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终接。
② 缆线中间不得有接头。
③ 缆线终端处必须卡接牢固、接触良好。
④ 缆线终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。
⑤ 对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。
(2) 对绞电缆插座和连接硬件的端接应符合下列要求：
① 使用专用剥线工具剥除电缆护套，注意不得刮伤绝缘层，且每对对绞线应尽量保持扭绞状态，避免因弯曲等造成线对的发散、分离。
② 对绞线与信息插座(RJ45)相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接，不能将T568A/T568B两种标准混用，本工程采用T568B打接线缆和模块，然后采用专用打线工具进行端接后再安装插座帽，T568A/T568B如图1.1.3-4所示。
③ 对绞电缆与RJ45信息插座的卡接端子连接时，应按先近后远，先下后上的顺序进行卡接。
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图1.1.3-4  线缆模块端接示意图
④ 对绞电缆与接线模块(IDC，RJ45)卡接时，应按设计和厂家规定进行操作。
(3) 光缆芯线终接应符合下列要求： 

① 光纤融接处加光缆接续专用热缩套管加以保护，使用连接器以便于光纤的跳接。
② 连接盒面板应有标志。
③ 光纤耦合器为ST接口。
④ 光缆跳线软纤的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁，所插位置符合设计要求，光端盒如下图1.1.3-5所示。
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图1.1.3-5  光端盒
(4) 跳线的连接
① 各类跳线缆线和插件间接触良好，接线无误，标志齐全。跳线选用类型应符合设计要求。
② 各类跳线长度应依据设备现场情况确定，一般对绞电缆不应超过5m，光缆不应超过10m，光纤跳线采用ST-LC型号。
5) 面板安装
综合布线面板采用双口信息面板，一个数据点，一个语音点，面板需要有标识安装位，并具有防尘装置。
(1) 一般应安装与店铺内的吊顶上方，靠近店铺分配电箱30cm处，有柱靠柱，无柱靠梁，无梁无柱的需要增加吊杆，模块和面板固定在底盒上，避开空调风管，以便于通过检修口进行维护。
(2) 对于分割面积较大(超过150㎡)的独立店铺，需要额外增加点位数，依照每150㎡增加一组线缆(即2个语音和2个数据)的原则进行增加；并均匀分布；以便于将来重新分割时，有足够的点位可供使用。
(3) 开放中岛铺位：若租赁范围内没有柱，则于租赁范围内安装地插座；若有柱且由承包商进行包柱装饰的，则安装于柱上，离地30cm；若有柱且由租户进行包柱装饰，则安装于柱的吊顶上方，吊顶留检修口。
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图1.1.3-6  信息地插
3  综合布线系统调试
1) 综合布线系统测试包括：电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试(测试仪器具有存储测试记录功能，并可自动输出打印记录)。
2) 电缆、光缆测试仪表必须经过计量部门校验，并取得合格证后，方可在工程中使用。
3) 测试仪应能测试3-6类对绞电缆和光纤链路。
4) 测试仪表应有输出端口，以将所有的测试数据存储，并随时输出至电脑和打印机进行维护和管理。
5) 测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20～50s之间。
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图1.1.3-7  永久链接测试连接图
1.1.4  成品保护 
1  设备间、配线间、交接间的门应加锁，未经许可非安装人员不准入内。
2  工程至交工期间需设专人值班。
3  室内保持清洁干净、走道畅通、通风良好，室温保持在18--28℃，相对湿度30%-75%，室内严禁烟火。
4  在机房内施工时，必须采取保护和防尘措施，以免碰撞损伤设备。
5  电缆光缆端头在端接前做好密封保护工作。
1.1.5  系统检测及验收
1  综合布线系统性能检测应采用专用测试仪器(如FLUKE DSP 4000)对系统的各条链路进行检测，并对系统的信号传输技术指标及工程质量进行评定。 
2  综合布线系统性能检测时，光纤布线全部检测，电缆布线全部检测，并打印全部结果。 
3  系统性能检测合格判定应包括单项合格判定和综合合格判定。 
1) 单项合格判定如下： 
(1) 对绞电缆布线某一个信息端口及其水平布线电缆(信息点)按连通性，长度要求、衰减和串扰等进行检测，有一个项目不合格，则判该线对不合格； 
(2) 允许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。 
2) 综合合格判定如下： 
(1) 光缆布线检测时，如果系统中有一条光纤链路无法修复，则判为不合格； 
(2) 对绞电缆布线检测时，进行全部检测，并按全部检测的要求进行判定； 
(3) 对绞电缆布线全部检测时，如果有下面两种情况之一时则判为不合格；无法修复的信息点数目超过信息点总数的1% ；不合格线对数目超过线对总数的l%； 
(4) 全部检测或抽样检测的结论为合格，则系统
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